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1. ﬁ/lamenvatting evaluatie windenergiebeleid gemeente Peel en
aas

Het rapport, uitgevoerd door Invior, richt zich op het beoordelen van de effectiviteit en de noodzaak
tot aanpassing van het huidige windenergiebeleid van de gemeente Peel en Maas, met speciale
aandacht voor het windpark Egchelse Heide. De evaluatie is gebaseerd op bureaustudies, een
inwonersonderzoek met 253 respondenten, en interviews met diverse stakeholders.

Het rapport behandelt drie kernuitgangspunten. Ten eerste, de betrokkenheid van de omgeving. Het
participatieplan van het windpark Egchelse Heide werd als 'voldoende' beoordeeld, maar de
uitvoerbaarheid werd als 'minimaal’ gezien vanwege onvoldoende draagvlak en samenwerking. Hoewel
68% van de omwonenden op de hoogte was van het project, vond 38% de informatie ontoereikend.
De stakeholderanalyse kreeg een 'voldoende' score, maar de documentatie van gesprekken met de
omgeving was ontoereikend en werd als 'ondermaats' beoordeeld. De beschikbaarheid van gronden
werd echter als 'uitstekend' beoordeeld.

Het tweede uitgangspunt betreft het terugvloeien van opbrengsten naar de gemeenschap. Het
projectparticipatieplan werd als 'uitstekend' beoordeeld, maar de uitvoerbaarheid kreeg een
'minimaal’ vanwege onzekerheden rond lokale investeringen. Hoewel 25% van het project in
cobperatief eigendom is, is er ruimte voor verbetering in vroegtijdige participatie. Stakeholders
waarderen de samenwerking en het creéren van draagvlak, maar benadrukken de noodzaak van
vroegtijdige en inclusieve betrokkenheid, met een focus op lokale eigendomsstructuren en
transparantie.

Het derde uitgangspunt is goede ruimtelijke ordening. Het landschappelijk inrichtingsplan werd
overwegend positief beoordeeld, maar er was kritiek op de ruimtelijke impact. De functiecombinatie
werd als redelijk beoordeeld, maar verdere verfijning lijkt nodig. Aanbevelingen benadrukken het
belang van vroegtijdige betrokkenheid en een duidelijke visie op duurzaamheid en ruimtelijke
ordening.

De conclusie van het rapport onderstreept de noodzaak van een holistische benadering waarbij
lokale betrokkenheid, transparante communicatie, en een integrale visie op duurzaamheid en
ruimtelijke ordening centraal staan. Deze aanpak zal bijdragen aan de langetermijnacceptatie en
kwaliteit van windenergieprojecten.
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2. Conclusies en advies

21. Algemene conclusies en advies

e Het evaluatiemoment van het onderzoek lijkt te laat te komen, waardoor betrokkenen en
stakeholders weinig interesse lijken te hebben in deelname. Dergelijke evaluaties eerder
inzetten na afloop van een project helpt de bereidwilligheid om deel te nemen aan het
onderzoek en om de juiste informatie boven tafel te krijgen.

e Eenvan de opvallende zaken die naar voren komt, is het niet betalen van griffierechten bij het
ingediende bezwaar tegen het windpark in Neer. Dit zorgt voor enige verwarring en
bedenkingen bij verschillende stakeholders. Open en heldere communicatie helpt deze
bedenkingen weg te nemen.

e De gemeente besluit om de beleidsregel voor grootschalige windenergie aan te passen om de
haalbaarheid van de doelstelling te vergroten. Gaandeweg het proces is de beleidsregel voor
grootschalige windenergie ‘Regeling grootschalige windenergie Peel en Maas’ (26 juni 2017),
aangepast om de haalbaarheid van de doelstelling te vergroten, waarbij de gemeente
tenminste één windpark zou ontwikkelen met 4-5 windmolens. Er wordt geadviseerd om
beleidskaders op te stellen die op tijd worden afgestemd met de markt en stakeholders om
juridische en operationele uitdagingen te minimaliseren.

e Uit inwonersonderzoek blijkt dat 47% van de respondenten die binnen een straal van 3 km
van een windturbine wonen, overlast ervaren. Vooral het uitzicht op de windmolens en de

(rode) verlichting ervan worden als storend ervaren. Geadviseerd wordt om te onderzoeken
wat er voor de omwonende mogelijk is om deze overlast (verder) te minimaliseren.

Figuur 1. In hoeverre ervaar je, in de huidige situatie, overlast van windpark de Egchelse Heide?

Alle respondenten (=253 18% 8%

Binnen 3 km (n=50) 26%

Buiten 3 km (n=173) 81% 14% 7

B Geen overlast Beetje overlast [ Veel overlast B Weet ik niet

e Respondenten uit hetinwonersonderzoek geven aan dat hun voorkeur bij nieuwe duurzame
energie initiatieven ligt bij zonne-energie op daken (zie onderstaande figuur). Ook
aardwarmte en windenergie worden genoemd door ongeveer 40% van de respondenten. Deze
input kan meegenomen worden bij de keuze van nieuwe initiatieven rondom duurzame
energieopwekking.
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Figuur 2. Stel gemeente Peel en Maas moet in de toekomst meer duurzame energie opwekken. Welke
oplossingen spreken jou het meeste aan (voor gemeente Peel en Maas)? (Meerdere antwoorden mogelijk).

Zonne-energie op daken

Aardvarmie geotbernic) - I 17
windenerge I 55

Energie uit water (aquathermie) _ 22%
Bio-gas (groen gas) [ 11%
Zonne-energie op (landbouw)grond - 11%

anders I 19°%

Wil niet dat er meer duurzame energie wordt opgewekt 4%

69%

Weet niet/heb geen voorkeur . 3%

e Het wordt tevens duidelijk dat het belang wordt gezien om de verduurzaming van de
gemeente succesvol te laten verlopen, met voldoende steun van zowel politiek als
ambtenaren. In de interviews met de betrokken stakeholders, pleit men voor onderzoek naar
duurzame energietechnologieén, zoals windmolens.

2.2. Uitgangspunt 1: De omgeving heeft een actieve en betrokken rol bij de
ontwikkeling en exploitatie van windturbines.

e Op basis van de beschikbare informatie lijkt het erop dat de omgeving een actieve en
betrokken rol heeft gespeeld bij de ontwikkeling en exploitatie van Windpark Egchelse Heide,
maar deze nog groter had kunnen zijn. Dit blijkt uit verschillende signalen die wijzen op
kansen op nog effectievere betrokkenheid van de gemeenschap.

e Ten eerste is er het feit dat Windpark Egchelse Heide geen gehoor heeft gegeven aan de
vereiste samenwerking met Windpark Beringe, zoals vastgelegd in de Regeling grootschalige
windenergie Peel en Maas (punt 3.4). Dit roept vragen op over de naleving van de regelgeving
en suggereert dat er meer aandacht had kunnen zijn voor lokale samenwerking, een essentieel
onderdeel van gemeenschapsbetrokkenheid.

e Daarnaast blijkt uit de beoordeling van het participatieplan dat er onduidelijkheid bestaat
over het maatschappelijk draagvlak voor het project. Zonder voldoende steun vanuit de lokale
bevolking is het moeilijk te spreken van een actieve en betrokken rol van de omgeving. Dit
gebrek aan informatie over het draagvlak zorgt voor vraagtekens over of gemeenschap
voldoende is betrokken bij de ontwikkeling van het windpark.

e \Verder is er het advies om tijdig en actief alle stakeholders, zoals omwonenden en lokale
ondernemers, te betrekken bij het project. Vroegtijdige en actieve betrokkenheid is cruciaal
om de rol van de gemeenschap in het project te versterken en hun belangen te waarborgen.

e Ook wordt geadviseerd om een explicietere strategie voor open communicatie en
transparantie te implementeren. Het huidige gebrek aan duidelijke en toegankelijke
informatievoorziening kan leiden tot wantrouwen en weerstand in de gemeenschap, wat de
betrokkenheid verder belemmert.
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Samenvattend heeft de omgeving een actieve en betrokken rol gespeeld bij de ontwikkeling en
exploitatie van de windturbines bij Windpark Egchelse Heide. Om dit te verbeteren, is het essentieel
dat er meer aandacht wordt besteed aan samenwerking, het opbouwen van maatschappelijk
draagvlak, tijdige en actieve betrokkenheid van alle stakeholders, en een transparante communicatie
met de gemeenschap. Alleen door deze aspecten te versterken, kan de lokale omgeving een meer
betrokken en actieve rol gaan spelen in het project.

2.3. Uitgangspunt 2: De opbrengsten (€ en kWh) van windturbines moeten
maximaal terugvloeien in de gemeenschap.

e Op ditmoment lijken de opbrengsten van de windturbines bij Windpark Egchelse Heide niet
maximaal terug te vloeien in de gemeenschap van Peel en Maas. Dit wordt onder andere
duidelijk door de beperkte bekendheid van het windparkfonds. Slechts een klein deel van de
inwoners is op de hoogte van dit fonds, wat erop wijst dat de voordelen voor de gemeenschap
nog niet volledig worden benut. Een grotere bekendheid zou meer inwoners in staat stellen
om te profiteren van de mogelijkheden die het fonds biedt.

e Daarnaast blijkt uit het recent inwonersonderzoek dat veel inwoners liever zien dat de
opbrengsten van het windpark direct naar de gemeenschap terugvloeien, bijvoorbeeld in de
vorm van kortingen op hun energiekosten. Deze voorkeuren geven aan dat de huidige manier
waarop de opbrengsten worden verdeeld, mogelijk niet volledig aansluit bij de wensen van de
lokale bevolking. Dit kan erop duiden dat er momenteel meer nodig is voor een substantiéle
cobperatieve ontwikkeling, waarbij de gemeenschap rechtstreeks profiteert van de
opbrengsten van het windpark.

e QOokiser een behoefte aan een platform voor dialoog en compensatie voor omwonenden die
hinder ondervinden van het windpark. Dit suggereert dat er meer mechanismen nodig zijn om
de belangen van de gemeenschap te waarborgen. Dit draagt mogelijk bij aan het gevoel dat de
opbrengsten van het windpark niet optimaal terugvloeien naar de lokale bevolking.

Samenvattend, om de opbrengsten van de windturbines maximaal te laten terugvloeien in de
gemeenschap, kunnen een aantal verbeteringen worden doorgevoerd. Het verhogen van de
bekendheid en toegankelijkheid van het windparkfonds, het beter afstemmen van de financiéle
voordelen op de wensen van de inwoners, en het versterken van de betrokkenheid van de
gemeenschap bij de ontwikkeling en exploitatie van het windpark zijn hierbij van belang. Hierdoor kan
ervoor worden gezorgd dat de lokale bevolking op een meer substantiéle en directe manier profiteert
van de windenergie die in hun omgeving wordt opgewekt.

2.4,  Uitgangspunt 3: De windturbines moeten op een goede plek komen, bezien
vanuit een goede ruimtelijke ordening.

e Op basis van de beschikbare inzichten kan er geconcludeerd worden dat de windturbines op
een over het algemeen goede plek lijken te zijn geplaatst vanuit het oogpunt van ruimtelijke
ordening, en een landschappelijke geschiktheid van de locatie. Het beleid dat gevolgd is bij de
plaatsing van de windturbines lijkt te hebben gezorgd voor een aantal positieve uitkomsten,
zoals een veranderend sentiment in de samenleving, meer draagvlak en politieke steun.
Daarnaast zijn aspecten zoals gemeenschapsdeelname en winstverdeling, alsmede toetsing en
informatievoorziening, meegenomen in het proces, wat bijdraagt aan een integrale benadering
van ruimtelijke ordening.

e Toch zijn er ook punten van zorg die aandacht verdienen. Er is bijvoorbeeld twijfel of de
eerlijkheid van kansen voor inschrijvers en de betrokkenheid van direct omwonenden
voldoende zijn gewaarborgd. Dit zijn belangrijke aspecten die, indien niet goed aangepakt, de
acceptatie van de windturbines in de gemeenschap kunnen ondermijnen.
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e Daarnaast is er enige onzekerheid of de windmolens in lijn zijn geplaatst met - en of de
visuele verstoring op afstand voldoende is verminderd door het gebruik van groenschermen.
Deze landschappelijke maatregelen zijn essentieel om de turbines op een goede manier in het
landschap in te passen en om visuele overlast voor omwonenden te beperken.

Samenvattend, hoewel het beleid rondom de plaatsing van de windturbines over het algemeen redelijk
heeft gefunctioneerd en heeft geleid tot een goede ruimtelijke ordening, zijn er nog verbeteringen
mogelijk. Met name op het gebied van landschappelijke inpassing en de betrokkenheid van
omwonenden kunnen verdere stappen worden gezet om de ruimtelijke kwaliteit en de acceptatie
binnen de gemeenschap te verbeteren. Al met al lijkt de locatiekeuze voor de windturbines vanuit een
ruimtelijke ordeningsperspectief weloverwogen, maar er is ruimte voor verbetering in toekomstig

beleid.
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3. Inleiding

Voor u ligt de evaluatie van het windenergiebeleid van de gemeente Peel en Maas, uitgevoerd door
onderzoeks- en adviesbureau Invior in opdracht van gemeente Peel en Maas. In dit onderzoek is
ervoor gekozen kort en bondig te rapporteren en presenteren. Deze aanpak biedt verschillende
voordelen: het rapport bevat de meest relevante informatie en is daardoor een stuk toegankelijker
voor alle betrokkenen.

Deze benadering is geinspireerd door het gedachtengoed van Ricardo Semler. Semler, een
vooraanstaande denker op het gebied van organisatiebeheer, stelt dat dikke boekwerken funest zijn
voor flexibiliteit en een recept voor gemakzucht. In plaats van problemen met gezond verstand op te
lossen, wordt volgens Semler vaak de procedurebijbel erbij gehaald om aan iedere onzekerheid een
eind te maken. Daarom hanteert Semler de regel dat alle plannen en rapportages op een A4-je
moeten passen.

Door dit principe toe te passen, is ervoor gezorgd dat deze evaluatie helder en to-the-point is, zonder
in te boeten aan de noodzakelijke diepgang. Hopend dat dit rapport bijdraagt aan een efficiénte en
effectieve beoordeling van het windenergiebeleid, waarbij de belangrijkste inzichten en aanbevelingen
snel en eenvoudig te begrijpen zijn.

3.1. Windenergie in gemeente Peel en Maas

Windenergie in Peel en Maas en omgeving kent een lange geschiedenis. In 2003 dienden zich bij de
voormalige gemeente Helden, een van de eerste initiatieven aan voor grootschalige windenergie.
Omdat de voormalige gemeente Helden voorrang gaf aan andere duurzame energie-opwek zette de
initiatiefnemers het plan niet door.

Na realisatie van windpark Neer in 2011 werden de plannen weer uit de kast gehaald. Einde 2012
presenteerden initiatiefnemers de concept plannen voor windpark Egchelse Heide aan het college en
startten de initiatiefnemers met de projectvoorbereiding. Naast het windparkinitiatief Egchelse Heide
liepen er ook enkele andere initiatieven voor windparken.

In dezelfde periode maakt Rijksoverheid met de provincies en gemeenten afspraken over het
realiseren van 6000 MegaWatt energie door het plaatsen van windmolens. Deze afspraak maakte
onderdeel uit van het in september 2013 gesloten Energie Akkoord en zijn overgenomen met het
Klimaatakkoord. Voor Limburg hield deze afspraak in dat voor 2020 95,5 MegaWatt energie middels
windmolens gerealiseerd moest worden. De provincie Limburg wees in het provinciaal omgevingsplan
zoekgebieden aan voor grootschalige opwek met windenergie.

Om versnelling te geven aan initiatieven met windenergie, zoals in gemeente Peel en Maas werd met
de provincie Limburg en de gemeenten Leudal, Nederweert en Weert de Samenwerking Windenergie
Midden Limburg opgestart. Vanuit deze samenwerking werden gezamen lijke uitgangspunten
geformuleerd. Op 15 april 2016 stelde de gemeenteraad deze uitgangspunten vast met de Notitie
uitgangspunten windenergie, hierna te noemen ‘Uitgangspunten’ (zie bijlage). Het college gaf
vertaling aan de Uitgangspunten met een eerste versie van de regeling ‘Regeling grootschalige
windenergie Peel en Maas), van 9 januari 2017 (zie bijlage). Op 3 juli 2017 is de aangepaste ‘Regeling
grootschalige windenergie Peel en Maas’ in werking getreden, hierna te noemen ‘Regeling’ (zie
bijlage).
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4. Doel

Het doel van deze evaluatie is onderzoeken of aanpassing van het beleid noodzakelijk is door het
huidige beleid, bestaande uit het Uitgangspunten met de vertaling daarvan in de Regeling, te
evalueren.

De centrale vraagstellingen hierbij zijn:
a. In welke mate hebben initiatiefnemers met windparken invulling gegeven aan het beleid?
b. Wat zijn de ervaringen van de stakeholders met het beleid?

De Notitie Uitgangspunten bestaat uit acht uitgangspunten, te weten:
1. De omgeving heeft een actieve en betrokken rol bij de ontwikkeling en de exploitatie van
windturbines.
2. a.De opbrengsten (€ en kWh) van windturbines moeten maximaal terugvloeien in de
gemeenschap.
b. (Bij voorkeur wordt een substantieel deel coéperatief ontwikkeld).
3. De windturbines moeten op een goede plek komen, bezien vanuit een goede ruimtelijke
ordening
(goede functiecombinatie en landschappelijke inrichting). Hierin is de gemeente initiérend om
in samenspraak met haar omgeving kansrijke ontwikkelgebieden te bepalen.
4. Grondspeculatie moet worden voorkomen door:
a. In het zoekgebied één samenhangend project, windmolenpark, te ontwikkelen.
b. De bebouwde en onbebouwde gronden noodzakelijk voor de realisatie van windenergie te
zien als een samenhangend complex: het windmolenpark.
c. Alle grondeigenaren van het windmolenpark een eerlijke grondvergoeding te geven.
In iedere gemeente wordt tenminste 1 windenergie locatie ontwikkeld van 4-5 windturbines.
Gemeenten werken samen aan de vorming van windenergiebeleid.
Gemeenten werken samen aan de ontwikkeling van gemeentegrensoverschrijdende locaties.
De Provincie ondersteunt gemeenten bij de samenwerking en de uitwerking van bovenstaande
uitgangspunten en maakt daarover afspraken met gemeenten betreffende mijlpalen,
wederzijdse rollen en taken in het uitvoeringsproces

©Now

In de beleidsregel ‘Regeling grootschalige windenergie Peel en Maas’ is vertaling gegeven aan de
eerste drie uitgangspunten uit de Notitie. Uitgangspunten vier tot en met acht zijn initiatief
overstijgend. Initiatiefnemers van windenergie hebben (nagenoeg) geen invloed op deze laatste vijf
uitgangspunten. Deze evaluatie zal daarom hoofdzakelijk ingaan op deze eerste drie uitgangspunten.
De overige uitgangspunten worden kort benoemd.

Deze evaluatie analyseert hoofdzakelijk windpark Egchelse Heide omdat dit het gerealiseerde
windpark initiatief is. Dit initiatief heeft alle stappen doorlopen die terugkomen in de beleidsregel.
Daar waar mogelijk worden ook andere windpark initiatieven meegenomen in de evaluatie op basis
van de beschikbare informatie.
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5. Onderzoeksmethoden

5.1. Bureaustudie op basis van beschikbare dossiers

Met de bureaustudie wordt in beeld gebracht wat de feitelijke invulling is geweest van de Regeling. Bij
deze onderzoeksmethode is bestaande informatie geanalyseerd. De benodigde documentatie is
aangeleverd door de opdrachtgever, gemeente Peel en Maas. Op basis van deze secundaire gegevens
zijn de volgende stukken en informatie bestudeerd:

Notitie Uitgangspunten windenergie

Regeling grootschalige windenergie Peel en Maas
Participatieplannen

Stakeholdersanalyses

Projectparticipatieplannen

Verslagleggingen

Landschapsadviezen en ruimtelijke onderbouwingen
Collegebesluiten

Beschikbaarheid van gronden
Beoordelingsdocumenten

Contactgegevens voor interviews met stakeholders

De bureaustudie heeft ertoe bijgedragen dat de onderzoeksvragen deels beantwoord konden worden.
Tevens heeft dit ertoe geleid dat er tijdens de interviews met stakeholders de juiste, verdiepende,
vragen gesteld konden worden als aanvulling op de feitelijke informatie.

5.2. Inwonersonderzoek Figuur 3. Responsoverzicht inwonersonderzoek.
Door middel van een online vragenlijst zijn Woonplaats zoals
inwoners van gemeente Peel en Maas in maart CBS -gegevens | Populatie (%) Respons(%)  Respons (n)
2024 gevraagd hoe ze het proces rondom de Baarlo 14,5 95 2%

verschillende windenergie initiatieven hebben

ervaren. Hierbij is voornamelijk ingegaan op het
gerealiseerde windpark Egchelse Heide. Maar er Kessel 92 79 20
is ook ruimte geboden om andere initiatieven te

Grashoek-Koningslust 6,7 79 20

- Maasbree 15,8 12,3 31
bespreken. Ook is er gevraagd naar de algemene Vaial " s .
houding ten opzichte van duurzame energie eue ' ’
opwekken van inwoners van gemeente Peel en Panningen 394 55,7 141

Maas.

Op 19 maart 2024 zijn de 670 panelleden van TipPeelenMaas uitgenodigd om deel te nemen aan het
onderzoek. Tevens heeft gemeente Peel en Maas een openbare link gedeeld via sociale media, de
website van windpark Egchelse Heide en het ‘Doe mee’ platform. De vragenlijst, volledig anoniem, is
door 253 inwoners van gemeente Peel en Maas ingevuld. Voor meer informatie en details over dit
onderzoek, zie het onderzoeksrapport in de externe bijlage.

Dit inwonersonderzoek geeft extra inzichten in deze evaluatie omdat niet alleen de betrokken
stakeholders gehoord worden, maar ook inwoners van Peel en Maas die niet direct betrokken zijn
geweest bij de windpark initiatieven.
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5.3. Interviews met stakeholders

A. Data-verzameling
Voor deze evaluatie hebben we gebruikgemaakt van zowel groepsgesprekken als individuele interviews
om een breed scala aan inzichten van stakeholders te verzamelen.
Veiligheid en vertrouwelijkheid: We hebben strikte afspraken gemaakt met onze deelnemers over de
vertrouwelijkheid van de gesprekken om een veilige omgeving te creéren. Dit helpt om sociale
wenselijkheid te voorkomen en moedigt deelnemers aan om open en eerlijk te antwoorden. De
uitwerking van de interviews en groepsgesprekken zal dan ook niet worden gedeeld.

B. Groepsgesprekken
Groepsgesprekken werden georganiseerd om een dynamische discussie onder stakeholders te
bevorderen en om collectieve ideeén en meningen te verzamelen. De groepsgesprekken boden een
platform voor deelnemers om op elkaar te reageren, wat leidde tot diepere inzichten en een rijkere
dataset.

o Aantal sessies: Er zijn 5 groepsgesprekken gehouden.

o Deelnemers: Elke sessie bestond uit 6-10 deelnemers, waaronder inwoners, lokale
ondernemers, vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties, en ambtenaren van de
gemeente.

o Duur: Elk groepsgesprek duurde ongeveer 90 minuten.

o Moderatie: De sessies werden geleid door een ervaren moderator die ervoor zorgde dat alle
deelnemers de kans kregen om hun mening te uiten en dat de discussie gestructureerd bleef.

C. Individuele interviews
Individuele interviews werden gebruikt om diepgaande, persoonlijke inzichten te verkrijgen die
mogelijk niet in een groepssetting naar voren zouden komen. Dit zorgde voor een meer gedetailleerd
begrip van individuele standpunten en ervaringen.

o Aantal interviews: Er zijn in totaal 20 individuele interviews afgenomen.

o Deelnemers: De geinterviewden waren een mix van verschillende stakeholders, waaronder
inwoners, gemeentelijke medewerkers, en externe experts.

o Duur: Elk interview duurde tussen de 30 en 90 minuten.

o Structuur: De interviews waren semi-gestructureerd, wat betekent dat er een set van
kernvragen was, maar dat er ook ruimte was voor spontane en verdiepende vragen op basis
van de antwoorden van de geinterviewde.

D. Betrokken stakeholders
Bij de evaluatie zijn verschillende groepen stakeholders betrokken om een breed en representatief
beeld te krijgen van de verschillende perspectieven op het project.

o Inwoners: Representatief voor de diverse demografie van de gemeenschap, waaronder jongere
en oudere inwoners, gezinnen en alleenstaanden.

o Gemeentelijke medewerkers: Ambtenaren die direct betrokken zijn bij het project, evenals
beleidsmakers en managers.

E. Analysemethoden

De verzamelde data is geanalyseerd met behulp van zowel kwalitatieve als kwantitatieve methoden
om een uitgebreide evaluatie mogelijk te maken.

o Themacodering: Alle interviews en groepsgesprekken zijn bekeken op basis van thema'’s zoals
tevredenheid, knelpunten, suggesties voor verbetering, en waargenomen impact.

o Frequentieanalyse: Kwantitatieve analyse van hoe vaak bepaalde thema’s en kwesties naar
voren kwamen in de gesprekken en interviews.

o Sentimentanalyse: Beoordeling van de algemene sentimenten (positief, neutraal, negatief) die
uit de data naar voren kwamen om een beeld te krijgen van de algemene perceptie van het
project.
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Door deze methodologie te hanteren, hebben we een gedetailleerd en genuanceerd beeld kunnen
vormen van de verschillende perspectieven en ervaringen van de stakeholders, wat een solide basis
biedt voor de evaluatie van het project.
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6. Bevindingen

6.1. Uitgangspunt 1: De omgeving heeft een actieve en betrokken rol bij de
ontwikkeling en exploitatie van windturbines.

6.1.1. Participatieplan en uitvoerbaarheid van het participatieplan

Windpark Egchelse Heide heeft voldaan aan het indienen van een participatieplan. Volgens de
beoordeling van het onafhankelijk deskundig adviespanel is er een voldoende gedetailleerd
participatie- en communicatieplan opgesteld.

De uitvoerbaarheid van het participatieplan wordt door het adviespanel ter discussie gesteld. De
eerstgenoemde reden hiervoor is dat uit de aangeleverde stukken niet voldoende duidelijk is in
hoeverre er voldoende draagvlak is voor het aangepaste windpark.

Als tweede reden geeft het adviespanel aan dat er een verontrustende schijnbare onwil is om
samen te werken met het windpark Beringe. Dit blijkt uit het feit dat er in de aangeleverde
stukken niet wordt gesproken over het windparkinitiatief Beringe.

Windpark Beringe benoemd in een brief aan het college dat zij toenadering hebben gezocht tot de
initiatiefnemers van windpark Egchelse Heide vanwege de verandering in het plangebied maar dat
het gesprek niet heeft mogen leiden tot een wederzijdse intentie tot samenwerking.

Uit het inwonersonderzoek blijkt dat 68% van de respondenten aangeeft wel eens informatie
gelezen of gehoord te hebben over windpark Egchelse Heide. Respondenten binnen een straal van
3 km geven vaker aan informatie te hebben gelezen of gehoord. Bijna de helft van de
respondenten geeft aan dat ze vinden dat ze voldoende geinformeerd zijn. 38% geeft aan dat ze
vinden dat ze onvoldoende geinformeerd zijn. Zie onderstaand figuur.

Figuur 4. In hoeverre vind je dat je voldoende geinformeerd bent over het windpark Egchelse Heide? In de
periode van de start van het proces tot en met de opening van het windpark.

Hl Ruim voldoende [ Voldoende Onvoldoende @ Ruim onvoldoende [ Weet ik niet

Verbeterpunten die door respondenten worden aangedragen betreffende de
informatievoorziening over het windpark zijn duidelijkere informatieverspreiding, het gebruik van
verschillende kanalen zowel online als offline en het meer betrekken van de omwonenden bij de
besluitvorming.

Van de respondenten die binnen een straal van 3 km van het windpark wonen, geeft 27% aan
actief betrokken te zijn geweest bij het proces van het windpark. Buiten de straal van 3 km geeft
6% van de respondent aan dat ze actief betrokken zijn geweest.

Op de vraag waarom respondenten niet actief betrokken zijn geweest geeft 49% aan dat er nooit
is gevraagd om mee te denken.

Respondenten die binnen 3 km van een windturbine wonen, geeft 40% aan dat er voldoende
gelegenheid was om actief betrokken te zijn. 30% geeft aan dat hier onvoldoende gelegenheid toe

was.
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6.1.2. Stakeholderanalyse

Uit de beoordeling van het onafhankelijk deskundig adviespanel blijkt dat er een gedegen
stakeholderanalyse, inclusief belangenanalyse is aangeleverd door windpark Egchelse Heide. Ook
windpark Beringe heeft een volledige stakeholderanalyse ingediend.

6.1.3. Verslaglegging van gesprekken

Op het moment van de beoordeling door het onafhankelijk deskundig adviespanel zijn er geen
verslagen van de overleggen met de omgeving overlegd waardoor deze stukken op dat moment
niet beoordeeld konden worden. Later zijn deze stukken alsnog aangevuld door windpark Egchelse
Heide.

In de aangeleverde stukken door gemeente Peel en Maas aan Invior zijn de gespreksverslagen
terug te vinden. Hieruit blijkt dat er een vorm van correspondentie is geweest met de betrokkenen
binnen het projectgebied (maximaal 700 meter gerekend vanaf het hart van de windturbines) en
de projectomgeving zoals omschreven in het participatie- en communicatieplan Windpark
Egchelse Heide. Communicatie met de stakeholders zoals omschreven in de stakeholdersanalyse
is deels terug te vinden in de documentatie.

6.1.4. Beschikbaarheid van gronden
De beschikbaarheid van gronden van windpark Egchelse Heide is door het onafhankelijk
deskundig adviespanel zeer goed bevonden. Alle getekende overeenkomsten zijn aanwezig.

Hoofdvraag: Wat zjjn de ervaringen van de stakeholders met het beleid in relatie tot een actieve
betrokken rol van de omgeving bij de ontwikkeling en exploitatie van windturbines?

De ervaringen van stakeholders met het beleid laten een gemengd beeld zien. Aan de ene kant
waren er aanvankelijke uitdagingen, zoals een gebrek aan een duidelijke gemeentelijke visie en
negatieve beeldvorming in de media, die de betrokkenheid van de omgeving bemoeilijkten. Echter,
naarmate het proces vorderde, werd er steeds meer belang gehecht aan samenwerking,
participatie, en het creéren van draagvlak binnen de gemeenschap.

Stakeholders waardeerden vooral de inspanningen om de gemeenschap actief te betrekken en te
communiceren, wat leidde tot een afname van weerstand en een toename van lokaal draagvlak. De
intensieve communicatie, de inzet van lokale aannemers, en het opzetten van een windparkfonds
droegen bij aan het verminderen van de angst voor overlast en het versterken van het vertrouwen.
Toch zijn er kritische geluiden dat niet iedereen zich voldoende betrokken voelde en dat sommige
omwonenden graag eerder en actiever in het proces waren meegenomen.

Welke aanbevelingen kunnen worden afgeleid voor een mogeljjke herijking?

Een succesvolle ontwikkeling van duurzame projecten vereist allereerst een duidelijke visie en een
scherp kader. Dit moet vanaf het begin worden vastgesteld en ondersteund door politieke steun
om uitstel en onzekerheid in de besluitvorming te voorkomen. Wanneer deze fundering goed is
gelegd, is het essentieel om alle stakeholders, inclusief omwonenden en grondeigenaren, vroeg en
actief bij het proces te betrekken. Dit zorgt niet alleen voor een groter draagvlak, maar ook voor
een gevoel van betrokkenheid, waarbij iedereen zich gehoord voelt.

Gedurende het gehele traject is transparante en consistente communicatie onmisbaar. Duidelijke
communicatie helpt om eventuele angsten en weerstand binnen de gemeenschap te verminderen
en speelt een cruciale rol bij het opbouwen van vertrouwen. Hierdoor wordt het project beter
geaccepteerd en verloopt het proces soepeler.

Daarnaast is het belangrijk om bij de aanwezigheid van meerdere partijen in de markt
samenwerking te stimuleren, zelfs tussen concurrenten. Door gezamenlijk te werken aan integrale
en haalbare plannen, kunnen oplossingen worden ontwikkeld die beter aansluiten bij de behoeften
van de gemeenschap. Deze aanpak vergroot niet alleen de haalbaarheid van het project, maar
draagt ook bij aan een bredere acceptatie en succes op de lange termijn. Zie daarbij toe op dat
procesafspraken en deadlines worden nageleefd om de geloofwaardigheid en het vertrouwen bij
betrokkenen in het project te behouden.
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Welke aanbevelingen kunnen aanvullend worden afgeleid voor een herijking gelet op de
Duurzaamheidsagenda: lokaal initiatief en 509 lokaal eigenaarschap?

Gelet op de Duurzaamheidsagenda, die minimaal 50% lokaal eigenaarschap nastreeft, zijn de
volgende aanvullende aanbevelingen relevant:

Om lokaal eigenaarschap te stimuleren, is het essentieel om lokale codperaties en initiatieven
actief te faciliteren en te ondersteunen. Dit kan worden bereikt door financiéle
participatieprogramma's en eigendomsstructuren op te zetten die rechtstreeks ten goede komen
aan de gemeenschap. Hierdoor wordt niet alleen het eigenaarschap binnen de gemeenschap
versterkt, maar ook het draagvlak voor duurzame projecten vergroot.

Daarnaast moet de gemeente een proactieve rol spelen in het bevorderen van lokaal initiatief en
eigenaarschap. Dit kan worden gerealiseerd door lokale initiatieven te ondersteunen met expertise
en door marktconsultaties te faciliteren die de haalbaarheid van projecten vergroten. Op deze
manier kan de gemeente een sterke basis creéren voor succesvolle, lokaal gedragen projecten.

Het is ook van groot belang dat participatieprocessen inclusief zijn, zodat alle meningen en
belangen van de lokale gemeenschap worden meegenomen. Door iedereen een stem te geven,
wordt het gevoel van betrokkenheid en eigenaarschap versterkt, wat bijdraagt aan de bredere
acceptatie van het project.

Ten slotte is het cruciaal om flexibel en innovatief te blijven in de omgang met onverwachte
uitdagingen, zoals technische problemen. Door open te staan voor alternatieve plannen die beter
aansluiten bij de lokale situatie en behoeften, kunnen projecten niet alleen worden aangepast aan
de omstandigheden, maar ook worden verbeterd om zo beter te voldoen aan de verwachtingen
van de gemeenschap.

Door deze aanbevelingen te volgen, kan het beleid worden verbeterd om beter aan te sluiten bijde
Duurzaamheidsagenda en om te zorgen voor een sterke, actieve betrokkenheid van de lokale
gemeenschap bij de ontwikkeling en exploitatie van windturbines.
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6.2. Uitgangspunt 2: De opbrengsten (€ en kWh) van windturbines moeten
aanwijsbaar terugvloeien in de gemeenschap.

6.2.1. Projectparticipatieplan en uitvoerbaarheid van projectparticipatieplan
Het projectparticipatieplan van windpark Egchelse Heide wordt door het onafhankelijk deskundig
adviespanel als uitvoerig, gedetailleerd en boven NWEA norm omschreven.

Het adviespanel uit zorgen over de uitvoerbaarheid van het projectparticipatieplan. Redenen die
hiervoor worden gegeven zijn de onzekerheid of het de codperatie lukt om het benodigde
vermogen in de regio op te halen en wat de bijdrage aan het windparkfonds in de praktijk wordt.

De aandeelhouders van windpark Egchelse Heide zijn:
1. Drie agrariérs (25%)

2. Codperatie Peel Energie (25%)

3. Green Trust BV (25%)

4. Aelmans Adviesgroep (25%)

Uit het projectparticipatieplan blijkt dat er met de eigenaren van gronden en woningen binnen het
projectgebied één-op-één concrete afspraken zijn gemaakt.

Voor de grondeigenaren geldt dat er voor de plaatsing van de windturbines een bijdrage wordt
voorzien van 3% van de Bruto Geldopbrengst per windturbine met een minimum van €20.000
per windturbine per jaar. Dit bedrag wordt jaarlijks geindexeerd met de CBS
consumentenprijsindex.

Omwonenden met een afstand van maximaal 700 meter tot het windpark krijgen een eenmalige
vergoeding voor uitvoering van duurzaamheids-maatregelen aan woningen of directe omgeving
van de woningen in het projectgebied. De vergoeding varieert van €15.000 tot €25.000 per
woning.

Door middel van een windparkfonds komt een deel van de opbrengsten terug bij de (lokale)
bevolking en maatschappelijke doelen binnen de gemeente. Windpark Egchelse Heide vult het
fonds per 1.000 kWh geproduceerde groende stroom met één euro. Naar schatting komt er
tussen de €50.000 en €60.000 per jaar beschikbaar.

Uit het inwonersonderzoek blijkt dat 70% van de respondenten niet (voldoende) bekend zijn met
het windparkfonds. Respondenten die binnen een straal van 3 kom van het windpark geven vaker
aan te weten wat het windparkfonds inhoudt.

Figuur 5. In hoeverre ben je bekend met het Windparkfonds van het windpark Egchelse Heide?

Alle respondenten (n=253) 43%

Binnen 3 km (n=80) 20%
Buiten 3 km (n=173) 52% 55

B |k weet wat het Windparkfonds inhoudt

B Ik heb wel eens gelezen en/of gehoord over het Windparkfonds, maar ik weet niet (precies) wat het

inhoudt
Ik heb nog nooit van het Windparkfonds gehoord

B Weet ik niet
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72% geeft aan nog nooit gebruik te hebben gemaakt van het windparkfonds. Op de vraag of
respondenten vinden dat het windparkfonds een positieve bijdrage levert aan de gemeenschap
van gemeente Peel en Maas stemt 40% positief.

Figuur 6. In hoeverre ben je het eens met de stelling: Tk vind dat het Windparkfonds een positieve
bijdrage levert aan de gemeenschap/inwoners van gemeente Peel en Maas.’
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[ Helemaal oneens B Weet niet/niet van toepassing

In het projectparticipatieplan en profijtplan van windpark Beringe wordt ook gesproken over een
gebiedsgebonden bijdrage van €5.000 per jaar en de samenwerking met de lokale
Dorpscodperatie Steingood.

6.2.2. Bij voorkeur wordt een substantieel deel co6peratief ontwikkeld.
De codperatie Peel Energie is aandeelhouden in het project en daarmee is 25% van het project
cooperatief ontwikkeld.

Wat zjjn de ervaringen van de stakeholders met het beleid?

De ervaringen van de stakeholders met het beleid rondom de ontwikkeling van het windpark zijn
overwegend positief, hoewel er ook enkele kritische punten naar voren komen. Aanvankelijk waren
er uitdagingen, zoals negatieve beeldvorming rondom windenergie en een gebrek aan een
duidelijke visie vanuit de gemeente. Deze factoren leidden tot uitstel van beslissingen en beperkte
aandacht voor duurzame initiatieven. Naarmate het proces vorderde, werd er echter steeds meer
belang gehecht aan samenwerking, draagvlak, en het betrekken van de gemeenschap.
Stakeholders waardeerden vooral de toenemende betrokkenheid en de flexibele omgang met
bestemmingsplannen, wat de samenwerking met ondernemers bevorderde. Hoewel de
communicatie en participatie over het algemeen goed werden beoordeeld, waren er ook geluiden
dat niet alle betrokkenen zich even gehoord voelden, wat wijst op ruimte voor verbetering in de
vroegtijdige en actieve betrokkenheid van alle partijen.

Welke rol heeft de cobperatie gespeeld in het proces van cobperatief ontwikkelen ?

De codperatie speelde een centrale rol in het proces van co6peratief ontwikkelen. Door actief
draagvlak te creéren en de gemeenschap te betrekken, droeg de codperatie bij aan het succes van
het project. De inzet van de codperatie zorgde voor politieke steun en vergrootte het lokale
eigenaarschap. Dit leidde tot minder weerstand en meer acceptatie van het windpark. De
cobperatie was ook betrokken bij de verdeling van de winsten, wat bijdroeg aan de tevredenheid
binnen de gemeenschap.
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Welke ervaringen heeft de omgeving (grondeigenaren, omwonenden, dorpsgemeenschap en
codperatie) met het coéperatief ontwikkelen ?

De omgeving, inclusief grondeigenaren, omwonenden, de gemeenschap en de co6peratie, heeft
over het algemeen positieve ervaringen met het codperatief ontwikkelen van het windpark. De
vroege betrokkenheid van grondeigenaren en omwonenden, gecombineerd met transparante
communicatie, zorgde voor een vermindering van de aanvankelijke weerstand en angst voor
overlast. Het gebruik van lokale aannemers en het creéren van een windparkfonds voor duurzame
initiatieven versterkten het draagvlak. Ondanks deze positieve ervaringen, gaven sommige
omwonenden aan dat ze graag eerder en actiever betrokken hadden willen worden in het proces,
en meer gehoord. Over het algemeen lijkt het co6peratieve model succesvol te hebben
bijgedragen aan het verminderen van klachten en het versterken van het vertrouwen binnen de
gemeenschap, met uitzondering van een aantal direct omwonenden.

Welke aanbevelingen kunnen worden afgeleid voor een herijking?

Voor een herijking van het beleid kunnen enkele belangrijke aanbevelingen worden gedaan. Ten
eerste is het cruciaal om vanaf het begin een duidelijke visie en een scherp kader te ontwikkelen
voor duurzame projecten, ondersteund door politieke steun. Daarnaast moet er meer aandacht
zijn voor het vroegtijdig betrekken van alle stakeholders, inclusief omwonenden en
grondeigenaren, om ervoor te zorgen dat iedereen zich gehoord voelt en actief kan deelnemen aan
het proces. Ook wordt geadviseerd om marktconsultatie vroegtijdig te doen en samen met de
markt een kader te ontwikkelen om de haalbaarheid en efficiéntie van projecten te vergroten. Het
naleven van procesafspraken en het tijdig communiceren van beslissingen is eveneens van groot
belang om vertrouwen te behouden.

Welke aanbevelingen kunnen aanvullend worden afgeleid voor een herijking gelet op de
Duurzaamheidsagenda om te zorgen dat sprake is van minimaal 50% lokaal coperatief
ejgendom?

Gelet op de Duurzaamheidsagenda en het doel om minimaal 50% lokaal co6peratief eigendom te
realiseren, zijn enkele aanvullende aanbevelingen relevant. Ten eerste moet er een sterke focus zin
op het stimuleren van lokaal eigenaarschap door middel van financiéle participatie en
eigendomsstructuren die lokale gemeenschappen rechtstreeks ten goede komen. Het faciliteren
van codperaties en het ondersteunen van lokale initiatieven met expertise en middelen kan helpen
om dit doel te bereiken. Bovendien moet de gemeente een proactieve rol spelen in het bevorderen
van transparantie en open communicatie om ervoor te zorgen dat de gemeenschap goed
geinformeerd is en gemotiveerd wordt om deel te nemen. Het gebruik van successen uit eerdere
projecten als voorbeeld kan bijdragen aan het vergroten van het vertrouwen en de bereidheid van
de gemeenschap om codperatief eigendom te omarmen.
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6.3. Uitgangspunt 3: De windturbines moeten op een goede plek komen, bezien
vanuit een goede ruimtelijke ordening (goede functiecombinatie en
landschappelijke inrichting)

6.3.1. Landschappelijk inrichtingsplan

Volgens de beoordeling van het onafhankelijk adviespanel voldoet de opstelling van windpark
Egchelse Heide aan het voorkeursgebied POL en valt binnen het gebied ‘jonge ontginningen’ Ook
de 3D visualisatie is aanwezig.

Het adviespanel geeft aan dat uit het inrichtingsplan blijkt dat de afstand tussen windpark Neer
en windpark Egchelse Heide minder optimaal is. Ook het ontwerpprincipe dat de turbineopstelling
landschapversterkend moet zijn wordt door het adviespanel niet als optimaal omschreven.

In de beoordeling schrijft het adviespanel dat het plan van windpark Egchelse Heide vanuit ‘het
radarmodel is onderbouwd en dat er minder aandacht is besteed aan de ruimtelijke impact van de
nieuwe opstelling in relatie tot het bestaande windpark Neer.

Wat zijn de ervaringen van de stakeholders met het beleid in relatie tot de plek waarop de
windturbines zijn gekomen, bezien vanuit een goede ruimteljjke ordening?

De ervaringen van de stakeholders met het beleid rondom de plaatsing van de windturbines zijn
overwegend positief, hoewel er enkele uitdagingen werden benoemd. Deskundigen hebben de
locatie van de windmolens als geschikt beoordeeld, mede dankzij de landschappelijke kenmerken
die zich goed lenen voor windenergie. Stakeholders waardeerden het feit dat er later in het proces
meer flexibiliteit kwam in de omgang met bestemmingsplannen, wat de samenwerking bevorderde
en leidde tot een betere afstemming op de ruimtelijke kwaliteiten van het buitengebied. De
aanvankelijke negatieve beeldvorming en het gebrek aan een duidelijke visie vanuit de gemeente
werden echter als belemmeringen ervaren, wat leidde tot uitstel van beslissingen en beperkte
aandacht voor duurzame initiatieven. Naarmate het proces vorderde en er meer betrokkenheid en
draagvlak werd gecreéerd, verbeterde de ruimtelijke ordening rondom het windpark.

In hoeverre is er sprake van een goede functiecombinatie in het geval van het windpark?

Er is in dit project sprake van een redelijke tot goede functiecombinatie, waarbij de windmolens
goed zijn geintegreerd in het bestaande landschap. De keuze voor de locatie werd positief
beoordeeld door deskundigen, die aangaven dat het landschap zich goed leent voor windenergie.
Dit heeft bijgedragen aan de acceptatie van het windpark door de omgeving. Toch blijven er
uitdagingen, zoals de aanvankelijke problemen met radarinterferentie, die verdere verfijning van
de functiecombinatie vereisten. De uiteindelijke aanpassingen en alternatieven lijken echter te
hebben geleid tot een beter passend en sterker plan. De gevraagde aandacht voor het
verminderen van visuele verstoring door het plaatsen van windmolens in lijn en het gebruik van
groenschermen, die belangrijke maatregelen zijn, om de functiecombinatie te verbeteren, worden
ter discussie gesteld.

In hoeverre is er sprake van een goede landschappelijke inrichting (inclusief de samenhang met de
andere windparken)?

De landschappelijke inrichting van het windpark wordt over het algemeen als goed beoordeeld,
met specifieke aandacht voor de visuele impact en de samenhang met andere windparken. Met de
maatregelen om windmolens in lijn te plaatsen en groenschermen te gebruiken om visuele
verstoring te minimaliseren, als discussiepunt. De maatregelen hebben geholpen om het windpark
te integreren in het landschap en om de samenhang met nabijgelegen windparken te verbeteren.
Hoewel de landschappelijke inrichting succesvol lijkt te zijn geweest, is er ook kritiek op het
proces, vooral wat betreft de communicatie en participatie van de gemeenschap. Sommige
stakeholders gaven aan dat ze graag eerder en actiever betrokken hadden willen worden bij de
landschappelijke planning, wat suggereert dat er ruimte is voor verbetering op dit gebied.

Welke aanbevelingen kunnen worden afgeleid voor een herijking?
Om de effectiviteit van windenergieprojecten te vergroten, is het cruciaal om stakeholders, met
name omwonenden en grondeigenaren, vroegtijdig en actief te betrekken bij het planningsproces.
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Vroege participatie bevordert niet alleen de communicatie, maar zorgt ook voor meer draagvlak
en een betere afstemming op de lokale behoeften.

Daarnaast moet er vanaf het begin een duidelijke en integrale visie op duurzaamheid en
ruimtelijke ordening worden ontwikkeld, ondersteund door politieke steun. Een heldere visie helpt
vertragingen en onzekerheden te voorkomen en zorgt ervoor dat alle betrokkenen vanaf het begin
weten waar ze aan toe zijn.

Een flexibele aanpak in de omgang met bestemmingsplannen kan ook bijdragen aan het succes
van windenergieprojecten. Door bestemmingsplannen flexibel te houden, kunnen samenwerkingen
worden bevorderd, wat leidt tot een betere ruimtelijke en landschappelijke integratie van
windparken.

Om het vertrouwen van alle betrokkenen te behouden en de kwaliteit van het proces te
waarborgen, is verbeterde communicatie en transparantie essentieel. Het naleven van
procesafspraken en het bieden van duidelijkheid over de rol van de gemeente bij de beoordeling
van plannen zijn hierin belangrijke elementen.

Een integrale benadering van functiecombinatie, waarbij zowel rekening wordt gehouden met
technische vereisten als met de landschappelijke en visuele impact, kan leiden tot robuuste en
goed geintegreerde windenergieprojecten. Dit vereist een holistische visie die alle aspecten van de
ontwikkeling in overweging neemt.

Samenwerking tussen concurrerende partijen moet actief worden gefaciliteerd. Door
concurrerende partijen te laten samenwerken, kunnen synergieén ontstaan die de kwaliteit en
landschappelijke inpassing van windparken verbeteren.

Ten slotte is het belangrijk om lokaal beleid af te stemmen op de veranderende landelijke
beleidskaders. Dit zorgt voor integrale, toekomstbestendige oplossingen die de haalbaarheid van
duurzame energieprojecten vergroten en bijdragen aan de bredere duurzaamheidsdoelen.

Deze aanbevelingen kunnen bijdragen aan een beter functionerend plan dat zowel de belangen
van de gemeenschap als de ruimtelijke en landschappelijke kwaliteit op lange termijn waarborgt.
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7. Bijlagen

7.1 Notitie uitgangspunten windenergie
Zie externe bijlage.

7.2 Regeling grootschalige windenergie Peel en Maas 9 januari 2017
Zie externe bijlage.

7.3 Regeling grootschalige windenergie Peel en Maas 3 juli 2017
Zie externe bijlage.

7.4 Evaluatie windenergie(beleid) onder inwoners gemeente Peel en Maas
Zie externe bijlage.

7.5 Overzicht interviews met stakeholders
De volgende stakeholdergroepen zijn aan bod gekomen tijdens de interviews. Om anonimiteit
te waarborgen zijn alleen de overkoepelende groepsnamen weergegeven en geen persoonlijke
namen. Voor windpark Egchelse Heide zijn alle stakeholders (meerdere malen) gesproken.
Voor windparkinitiatief Beringe enkel de groepen die relevant waren en bereid om mee te
werken aan het onderzoek.

Ambtelijke betrokkenen

(Oud) wethouder

Versnellingsteam

Provincie Limburg
Samenwerkingsverband gemeenten
Initiatiefnemers

Onafhankelijk expertpanel deskundigen
Kwaliteitscommissie landschapsplan
Klankbordgroep

Grondeigenaren

Direct omwonenden

Omwonenden die bezwaar hebben gemaakt
Codbperatie Peelenergie




